

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	花山ポンプ場薬注ポンプ制御設備工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>1. 契約金額の変更</p> <p>(1) 薬注ポンプ操作盤に給水ポンプ等回路の追加（増1式）</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 契約金額の変更</p> <p>(1) 別途工事の給水ポンプ及びフロースイッチの追加に伴い、薬注ポンプ操作盤に制御機器及び回路の追加が必要となった。また、給水ポンプ及びフロースイッチへの配管・配線及び試験調整の追加が必要となった。</p>	