

設計変更理由書

神戸市

工 事 名	甲東ポンプ場ポンプ室棟外壁改修他工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>建築工事</p> <p>1 外壁改修工事に伴う精算</p> <p>2 外壁塗膜浮き部等に下地調整を追加</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>建築工事</p> <p>1 外壁改修工事着手にあたり、詳細調査を実施した結果、数量の精算が必要となったため</p> <p>2 現地で詳細調査した結果、外壁塗膜浮き部等を撤去する際に生じる段差を解消するため</p>	