

# 契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	北（有野町有野）配水管新設工事
契約変更後の工事概要 (配水管布設延長) PE φ 50－49.2m, PE φ 75－0.6m, φ 75－204.2m, φ 100－115.9m, φ 150－92.0m  (配水管撤去延長) φ 100－3.0m, φ 150－4.1m, φ 75(給水)－34.0m	
契約変更の理由  ① 材料および管工の変更 新設工事施工にあたり、配水管の維持管理上の観点より、使用材料の変更およびドレンの追加に伴い、材料および管工が変更となる。(減)  ② 給水付替工および管布設工の変更 現地状況および維持管理上の観点より、施工範囲内の既設給水管の一部を新設配水管への付替えに伴い、給水付替工が変更となる。また、給水付替により不要となった給水管の撤去に伴い、管布設工が変更となる。(増)  ③ 舗装復旧号工の変更 舗装復旧に際して、道路管理者である北建設事務所と事前立会を行った結果、舗装構成が変更となる。(増)  ④ 交通誘導警備員の人数変更 交通誘導警備員について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した結果、人数が変更となる。(増)  ⑤ 汚水本管の管内テレビカメラ調査の追加 公共下水道管理者との協議により、到達立坑に近接する汚水本管の管内テレビカメラ調査が追加となる。(増)	