

主要アクションプラン

ゾーン	アクション	実施主体	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
各ゾーン共通	六甲山のブランディング	市/神戸観光局/六甲摩耶観光推進協議会		六甲山のブランディングの実施・共有	ブランディングに基づき、プロモーション・イベント等実施				
	多様なターゲットへのプロモーション(マスメディアとの連携等)	神戸観光局		六甲摩耶観光推進協議会と連携したプロモーションを実施					
	六甲山における情報の一元化(ホームページ等)	市/神戸観光局/六甲摩耶観光推進協議会	六甲摩耶パーフェクトガイドの制作	六甲・摩耶ポータルサイトの制作	六甲・摩耶ポータルサイトの運用				
	時代に合った規制の見直し	環境省/県/市	観光施設の新築を認める規制緩和のバプロメ実施	観光施設の新築を認める規制緩和と基準の運用開始	都市型創出産業に資する事務所等の立地を認める規制見直し検討	風致条例の摩耶山地区の高さ規制見直し(2019年度から13mへ)	風致条例の六甲山・摩耶山地区の高さ規制見直し(建築物の基準について自然公園法への準拠検討)		
	六甲山活性化に向けた相談窓口の設置	県/市	活用事例別パンフレットの制作	活用事例別パンフレットの発行・配布					
	登山道、道標の整備(多言語サイン整備)	市	道標・案内板の多言語化・新神戸～再度公園・六甲山上(案内板のみ)	道標・案内板の多言語化・再度公園～摩耶山公園・六甲山上(案内板のみ)	道標・案内板の多言語化・上野道～青谷道・六甲山上(案内板のみ)	解説板の多言語化			
楽しく安全に歩ける空間整備(歩道整備)	市		集団施設地区内の散策路計画策定	老朽化した道路付属物・舗装の更新	丁字が辻～旧六甲山ホテル間の歩道整備検討(用地確保の必要があり竣工時期未定)				

ゾーン	アクション	実施主体	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
六甲山・摩耶山ゾーン共通	駅等から登山口までの誘導看板の整備	環境省/県	調査・設計の実施	誘導看板の設置				
	市街地からの分かりやすい誘導(統一デザインによる案内、交通結節点での案内改善等)	市		統一デザインによる鉄道最寄駅等での誘導案内設置	デジタルサイネージを利用した案内誘導及び情報発信			
	山上での交通手段の充実(バスを補完する楽しい交通手段の検討、レンタサイクルの活用等)	市/民間	レンタサイクルの実施検討	山上交通改善計画の検討				
	急行バスの運行継続による山上へのアクセス改善	市	急行バスの運行社会実験	急行バスの運行拡充(期間延長、路線・本数)	急行バスの継続運行			
	キャッシュレス化	すまいまちづくり公社/民間		山上施設のキャッシュレス化検討	山上施設のキャッシュレス化実施			
	体験プログラムの造成	神戸観光局/民間	国立公園満喫PJIによる体験型商品造成・販売開始	神戸観光局と連携して体験プログラムを販売・追加造成 公民共創事業等を活用した新たなコンテンツ造成を検討				

ゾーン	アクション	実施主体	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
六甲山ゾーン	既存コンテンツの充実(六甲ミーツ・アート芸術散歩等)	民間	六甲ミーツ・アート芸術散歩2018開催	六甲ミーツ・アート芸術散歩2019開催(第10回記念開催)	六甲ミーツ・アート芸術散歩の開催等			
	景観を害している廃墟を撤去できる仕組みの検討	環境省/市	「賑わい創出事業」による解体費補助実施	「賑わい創出事業」解体費補助の拡充実施 国費活用による補助拡充の検討	「賑わい創出事業」による解体費補助の実施			
	六甲ケーブル下駅の改築	民間		改築検討	改築工事	改築竣工		

ゾーン	アクション	実施主体	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
六甲山ゾーン	トイレ整備	市/民間		六甲山最高峰のトイレの更新					
	新しい機能の導入(眺望デッキの新設)	民間	六甲山観光新施設の導入検討 六甲ガーデンテラス(眺望デッキ等)リニューアル検討	フォレストアドベンチャー神戸六甲山運営開始 六甲ガーデンテラス(眺望デッキ等)リニューアル工事 六甲山カンツリーハウスリニューアル検討	六甲ガーデンテラス(眺望デッキ等)リニューアル検討 六甲山カンツリーハウスリニューアル工事	六甲ガーデンテラス(眺望デッキ等)リニューアル工事 六甲山カンツリーハウスリニューアル工事	六甲ガーデンテラス(眺望デッキ等)リニューアル工事 六甲山カンツリーハウスリニューアル工事		
	既存レストランのサービス面の向上(料理やサービスの質)	民間	既存レストランのサービス面の向上(料理やサービスの質)						
	補助制度を活用した遊休施設等の利活用の促進(宿泊施設、レストラン、カフェ、企業ゲストハウス、貸別荘等の民間誘致等)	県/市	六甲山「賑わい創出事業」の実施	六甲山「賑わい創出事業」の拡充実施 「賑わい創出事業」の見直し検討	「賑わい創出事業」の実施				
	遊休施設所有者と参入意向のある事業者とのマッチングの検討	県/市	山上の施設所有者等へのアンケート実施	参入意向のある事業者と空き施設等のマッチングの開始					
	インターネット通信環境の改善	市	インターネット通信環境の改善に向けた最適な手法の検討	光ケーブルの敷設に向けた調査	光ケーブル敷設事業者の公募・施工				

ゾーン	アクション	実施主体	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
摩耶山ゾーン	ホテル・摩耶から掬星台までの活用検討(ビジターセンター及び魅力ある施設の設置、周辺の再整備等)	環境省/市	再整備対象エリアの測量実施	摩耶山上エリア再整備に向けた調査・検討	摩耶山上エリアの再整備事業者の公募予定	ホテル・摩耶PFI事業終了(2021年3月末)			
	虹の駅周辺の活用検討(第二展望台化、あずまや、トイレの整備)	環境省/市/民間	利活用について検討						
	展望施設の魅力向上	市		摩耶山上エリア再整備に向けた調査・検討	摩耶山上エリアの再整備事業者の公募予定				
	六甲山牧場の再整備の検討	市	六甲山牧場の活性化調査	但馬牛の牛舎・放牧場の整備 六甲山牧場の新たな魅力創出計画策定	但馬牛の繁殖、観光牧場の推進				
	掬星台への輸送力強化の検討(摩耶ロープウェイ・施設の大規模改修等)	市/すまいまちづくり公社	多客時のピストン運行						
				実現可能性を含めて協議					

ゾーン	アクション	実施主体	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
布引ゾーン	三宮や北野エリア等との連携	神戸観光局	市街地発のガイド付きハイキングツアーの実施検討	市街地発のガイド付きハイキングツアーの実施、担い手確保策の検討				
	ナイトタイムエコノミーの推進	神戸観光局	公民共創事業の中で「ナイトタイムエコノミー」をテーマの1つ設定して事業を募集					

ゾーン	アクション	実施主体	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度	
再度山ゾーン	国名勝である再度公園や外国人墓地のPR	市/神戸観光局	外国人墓地のプロモーションビデオ制作	外国人墓地の礼拝堂の常時開放(PV上映、パネル展示) 各種プロモーション活動の中でPR実施					
	自然、歴史などの資源を体験できるプログラム造成	市/神戸観光局	「森の学校」「森の小学校」「森の文化祭」の継続実施 「総合的な学習の時間」等で環境型体験学習の実施						
			通訳案内士等を活用した外国語対応可能なガイド付きツアーの実施検討	通訳案内士等を活用した外国語対応可能なガイド付きツアーの担い手確保策の検討					