

## 北(山田町東下)配水管取替工事その2

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区山田町東下		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年7月20日	から	令和5年3月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年3月27日		
・変更金額(税込)	変更前	98,653,500 円	
	変更額	11,050,600 円	
	変更後	109,704,100 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台3-60-5

(株)永川組建設

代表取締役 永川 智康

## ◆備考