

## 垂水(神和台)配水管取替工事その5

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市垂水区神和台1、2、3丁目		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和4年3月19日	から	令和5年3月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和5年3月23日		
・変更金額(税込)	変更前		172,674,700 円
	変更額		14,360,500 円
	変更後		187,035,200 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

## ◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山1044番地

沼田建設工業(株)

代表取締役 沼田 武夫

## ◆備考