

## 垂水(旭が丘1丁目他)配水管取替工事

## ◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市垂水区旭が丘1丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和4年6月25日 から 令和5年3月31日 まで

## ◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和5年3月27日	
・変更金額(税込)	変更前	175,308,980 円
	変更額	-5,839,680 円
	変更後	169,469,300 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり	

## ◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻通1-5-13

大志総業(株)

代表取締役 河田 誠

## ◆備考