

兵庫(和田崎町)配水管取替工事その2

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局
・場 所	神戸市兵庫区和田崎町3丁目他
・工 種	土木一般
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり
・工 期	令和5年7月8日 から 令和6年1月31日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年1月24日
・変更金額(税込)	変更前 119,942,900 円
	変更額 5,904,800 円
	変更後 125,847,700 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区緑が丘2丁目28番8号

(株)朱門建設工業

代表取締役 崎原 朱門

◆備考