

北(青葉台)配水管取替工事その5

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区青葉台		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年8月23日	から	令和6年2月29日 まで

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年2月21日		
・変更金額(税込)	変更前	67,600,060 円	
	変更額	-2,090,660 円	
	変更後	65,509,400 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市須磨区妙法寺字野路山1044

沼田建設工業(株)

代表取締役 沼田 武夫

◆備考