

奥畑-妙法寺連絡管整備工事(その1)

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市須磨区西落合2丁目～妙法寺宮ノ下		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和2年6月27日	から	令和7年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第7回変更)

・変更年月日	令和6年2月21日		
・変更金額(税込)	変更前	3,925,062,900 円	
	変更額	345,363,700 円	
	変更後	4,270,426,600 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

大阪市中央区釣鐘町2丁目4番7号

西松・安場特定建設工事共同企業体

代表者 西松建設(株) 西日本支社 執行役員支社長 木村 博規

◆備考