

北(有野町有野)配水管新設工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区有野町有野		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年12月8日	から	令和6年6月30日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年6月24日		
・変更金額(税込)	変更前	36,417,590 円	
	変更額	1,310,210 円	
	変更後	37,727,800 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市垂水区多聞台1-8-3

山本設備(株)

代表取締役 山本 隆之

◆備考