

灘低層他フェンス更新工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市灘区篠原中町6丁目25(灘低層) 神戸市中央区熊内町2丁目4-9(熊内低層)		
・工 種	土木その他		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年12月19日 から	令和6年6月30日 まで	

◆変更契約の概要 (第1回変更)

・変更年月日	令和6年6月20日		
・変更金額(税込)	変更前	23,104,290 円	
	変更額	1,856,910 円	
	変更後	24,961,200 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市中央区栄町通4丁目1番11号 エタニティ栄町ビル202

イノウエ道路管理(株)

代表取締役 井上 吾郎

◆備考