

旧西小部浄水場施設解体工事

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市北区山田町小部付近		
・工 種	解体		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和6年6月18日	から	令和6年11月8日 まで

◆変更契約の概要 (第2回変更)

・変更年月日	令和6年10月31日		
・変更金額(税込)	変更前	5,772,800 円	
	変更額	2,641,100 円	
	変更後	8,413,900 円	
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市長田区大丸町1-10-7-107

(株)山根商店

山根 健嗣

◆備考