

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	北（北五葉４丁目他）配水管取替工事その２
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設延長 φ 50（PE）-196.4m, φ 75（PE）-6.0m, φ 75-3.1m, φ 100-121.0m, φ 150-580.4m</p> <p>管撤去延長 φ 75-302.1m, φ 100-13.4m, φ 150-590.2m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>１．管布設工の変更 現地の施工条件に合わせて配管した結果、材料、管布設工及び管工の数量が変更となる。（増）</p> <p>２．交通誘導警備員の変更 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議し工事を進めた結果、配置人数が減員となる。</p> <p>３．舗装復旧の変更 道路管理者と舗装復旧について協議した結果、舗装復旧面積が変更となる。（増）</p> <p>４．仮配管工の変更 現地の施工条件に合わせて配管した結果、数量が変更となる（増）</p>	