

中央(熊内町他)配水管取替工事その1

◆工事の概要

・発注者	神戸市水道局		
・場 所	神戸市中央区熊内町5丁目他		
・工 種	土木一般		
・内 容	別紙「契約変更理由書」のとおり		
・工 期	令和5年3月21日	から	令和6年3月31日 まで

◆変更契約の概要 (第3回変更)

・変更年月日	令和6年3月26日		
・変更金額(税込)	変更前		135,324,200 円
	変更額		11,138,600 円
	変更後		146,462,800 円
・変更理由	別紙「契約変更理由書」のとおり		

◆契約の相手方

神戸市北区山田町藍那字太々谷49番地1

久保田建設(株)

代表取締役 松本 正伸

◆備考